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灾情就是
命令，时间就

是生命。9月 8日，
由泉州市城市管理局组

织市环卫中心和鲤城、晋江、
南安、惠安等地环卫部门人员组
成的首轮支援队伍迎着晨光出
发，直奔莆田城厢区、荔城区受灾
区域投入垃圾转运清障。现场实
行人员两班倒、设备不停机的作
业机制，每日从清晨5时作业至晚
间10时，重点负责受灾区域垃圾
收集与转运处置，保障灾区垃圾
得到及时清运。截至目前，已清运
生活垃圾约1550吨。

9月10日晚，根据泉州市委、
市政府的工作部署，市城市管理
局主动对接莆田市提出的增援需
求清单后，再次统筹支援力量，对
口增援莆田城厢区华亭镇西湖
村、涵江区白塘镇柯塘村、仙游县
枫亭镇霞桥社区。11日当天，泉
港区城市管理和综合执法局、泉
州城建集团权属企业泉州建工集
团有限公司、泉州水务集团、福建
得心保洁有限公司、福建省世量
环保科技有限公司、泉州玖发环
保有限公司、泉州市启程环保科
技有限公司等 7 支队伍 130 人、
80 余台机械设备，分赴三个点
位，全面铺开受灾区域的清障清
淤工作。

高效集结的背后，是
一套科学的调度机制在支
撑。泉州市城市管理局局长
陈进平第一时间牵头协调各
方资源，带队深入受灾现场调
度指挥，要求所有支援队伍“抵达
即作战、作战必见效”。市城市管
理局副局长陈海鹏、四级调研员
黄凯师驻地统筹，每日辗转三个
点位，定期会商、协调施工作业，
形成前方工作组与后方指挥部的
高效联动机制，确保支援力量精
准投放。泉州建工集团有限公司
派驻一支专业技术力量，从早到
晚全程指导、监理支援队伍，按照

“先通后畅、先急后缓”的原则，安
全、有序地推进工作。

闻令而动
硬核力量精准驰援

风雨同舟风雨同舟显担当显担当 结对援助结对援助见真情见真情
——泉州驰援莆田灾后清障重建工作纪实泉州驰援莆田灾后清障重建工作纪实

9 月中旬的莆田，台风“沙德尔”过境留
下的创伤尚未愈合。倒塌的房屋、淤积的河
道、堆积的杂物，成为受灾群众心头沉甸甸
的牵挂。

山海相连，八闽同心。按照省委、省政府
统一部署，泉州对口帮扶莆田城厢西湖、涵
江柯塘、枫亭霞桥三个村（社区），开展灾后
清障抢险和环境整治攻坚。在泉州市城市管
理局的统筹下，百余名支援队员、80 余台机
械设备分别进驻三个点位，昼夜不歇、争分
夺秒，用汗水与担当在灾后废墟上谱写兄弟
地市守望相助、同心共济的动人篇章。

16日下午，泉州支援队圆满完成柯塘村
清淤清障任务启程返泉。车队途经村道，村
民自发夹道挥手欢送。莆田市委、市政府在
感谢信中盛赞两地同心相助的深厚情谊，对
泉州的驰援工作给予高度评价。

□融媒体记者 陈淑华
通讯员 陈清良 郑金财
宋恩 黄震 文/图

涵江区白塘镇柯塘村地处木兰溪下游北
洋平原河网地带，属城市绿心规划蓄洪区。从
航拍影像看，村庄四面环水，仅依靠三座桥梁
与外界连通，是典型的水乡格局。莆田市农业
农村局援建干部许秀仙介绍，受9月初强降
雨引发的特大洪涝灾害影响，柯塘村全域受
灾，村内老旧房屋大部分倒塌、损毁，是莆田
市9个受灾重点村之一。

灾后，当地村镇干部、工作人员、志愿者
连续奋战，清理路面淤泥、清扫街道杂物、消
杀公共区域、排查水电隐患，全力疏通道路、
恢复交通。村民们也自发参与家园清扫，齐心
协力清理庭院积水、整理受损物资。在莆田当
地各部门的通力合作下，截至9月7日，包括
柯塘村在内的白塘镇，恢复了通水、通电、通
信、通路“四通”。

然而，大量倒塌房屋的废墟清理，成为横
亘在灾后家园重建之路上的最大障碍。

针对柯塘村倒塌房屋多、点位分布杂乱、
运输通道单一的现状，泉州支援队建立“排险
—拓面—分层清”标准化处置流程，推动现场
作业由无序处置转向标准化有序施工。每进

驻一个房屋倒塌点位，技术人员都会率先开
展隐患排查，逐一标记带电线路、危墙残垣等
危险源，同步落实断电、危体拆除等排险举
措，守住现场作业安全底线。条件成熟后，根
据现场情况，技术人员与作业人员充分沟通，
指导先行开辟作业工作面，由抓木挖机优先
分拣原木、条石等大块建筑垃圾，再由挖机与
农用运输车配合，开展大批量垃圾集中清运。
通过“先大件后小件、先剥离后清运”的分层
作业流程，有效保障了狭窄通道下清障的作
业安全与处置效率。

前线全力分类、清障、转运，后方保障同
样关键。在2公里外的临时堆场，从柯塘村络
绎不绝运来的建筑渣土很快堆积如山。福建
得心保洁有限公司装载机驾驶员周师傅告诉
记者，几天来，每天起码有200趟次的农用车
运来渣土，他们必须一刻不停地将零散卸在
堆场的建筑渣土归集推高。

眼看堆场容纳压力骤增，9月13日，泉州
水务集团迅速增援6部后八轮货车，用于将
堆场的建筑渣土接力转运至十几公里外的建
筑垃圾永久堆放点。至此，泉州支援队打通了

“前方分类装车—农用车中间
运输—堆场挖掘机整理—后八
轮外运”的全链条清运体系，运
作效率进一步提升。

14日下午，柯塘村面积最大的
倒塌房屋点位基本完成现场清障，
即将转入场地平整阶段，急需作业
效率远高于装载机的120型挖机增
援。接到市城管局分管领导电话后，
福建省世量环保科技有限公司总经理
许天量立刻响应。当天晚上8时多，该
公司刚忙完晋江本地作业任务的2辆
120型挖机被装上拖车，3名师傅在普
通公路上限速夜行近5个小时，于15日
凌晨1时多抵达莆田。清晨6时多，机械
和人员准时出现在工地投入作业。

“早日清障完成最重要，短时间的连
轴转我们能克服！”许天量的话简短有力。
据悉，连续多日来，参与支援的各家公司，
每台机械每天连续作业十几个小时，多数
支援队员每天从早到晚连续作战，但没有人
有半句怨言。

打通全链 多方联动携手攻坚

14日晚，记者再访柯塘村，发现村
委会北面老旧房屋成片倒塌之处，清障
已完成大半。其他零散的房屋倒塌点位
清障也在火热推进中。

从全村唯一的车行桥梁——兴福
桥进入柯塘村，村口处，几辆闽C牌照
车辆正对一栋倒塌的两层土坯房进行
清理。抓木机分拣梁木家具，挖掘机铲
起渣土装车，一派热火朝天。一个多小
时后，施工暂停，一名穿着“泉州建工”

蓝马甲的现场管理人员，小心翼翼地看
护着挖掘机铲斗，配合主人家蔡先生在
土堆里翻找着什么。“找到了！”随着一
声欢呼，完整的户口簿等物品被一一找
出。据悉，在每一处房屋倒塌点，施工人
员都会耐心配合村民在废墟中翻找珍
视的物品，用实际行动传递对村民们的
安慰与支持。

靠近柯塘村委会的一处倒塌房屋清
理现场，70多岁的村民黄金勇和家人们

一直凝望着支援队员作业。这是
他们6户人家的祖宅废墟。“房子
建了100多年，每年元宵上百族人
回来祭祖，热闹得很……就这样没
了。”他哽咽着说，9月 4日暴雨如
注，预感不妙的他将总共1000斤的
稻谷从一楼扛到二楼。5日凌晨至6
日凌晨，洪水淹至一楼1.3米高，电动
车、家电全部泡汤。“如果不是泉州支
援队来清障，真不知道该怎么办。”

日夜兼程 废墟之上尽显温情

在泉州支援力量的全力推动下，截
至16日，柯塘村已外运并二次转运建筑
垃圾各1万余立方米，就地消纳建筑垃
圾近1万立方米。建筑垃圾清运完成后
及时开展场地平整作业，铺设防尘绿网，

有效抑制裸土扬尘扩散，其他废墟
逐步被清理，村庄的模样在一

点点改变。
而在清障攻坚的同时，重建家园的蓝

图也已开始描绘。莆田市涵江区白塘镇已
对接福州大学建筑与城乡规划学院团队
进村勘察，计划将柯塘村打造为灾后重建
样板，并作为全域土地整治试点，按照

“一村一策、一户一策”科学谋划，统筹安

居与产业发展。
风雨同舟，共克时艰。泉州用

硬核的支援、温暖的情谊，与莆田
人民一道，在废墟之上清扫尘埃、播
种希望，努力让受灾群众早日重返家
园。这份跨越地域的守望相助，正是八
闽大地最动人的底色。

同舟共济 携手共建崭新家园

在仙游县霞桥社区，河道淤积、房屋
倒塌，狭窄的巷道堆满杂物，大型机械
难以施展，成为清障工作的“拦路虎”。

15日下午，市城市管理局主要领导
再赴该社区受灾现场调度指挥支援工
作，要求支援队伍紧盯目标，科学调配
人力机械，高效推进灾后清障重建，并
看望慰问一线作业人员。

面对难题，泉州支援队伍拿出了“绣
花功夫”。由泉州建工集团有限公司、泉
港城管系统骨干力量组成的支援队创
新搭建了一个“树杈型分级运输作业网

络”。以村内主干道为“树干”，设立临时
垃圾中转堆场；利用灵活的三轮转运车
作为“树枝”，深入窄巷死角和零散倒塌
点位，进行点对点、全覆盖的垃圾归集；
最后，通过大型清运车辆在“树干”处集
中转运。这一“支线兜底集运、干线高效
转输”的闭环体系，让清障运输链路全程
畅通无阻。截至16日，已完成霞桥社区
30多处道路、房屋倒塌点位的清理工
作，所有攻坚项目全面完工。

“我们很多房子都倒塌了，淤泥堵了
路，生活太不方便了。幸好泉州支援队过

来帮我们清理，特别好！
感谢他们！”霞桥社区群众
薛应更站在逐渐恢复整洁
的巷口，感激之情溢于言表。

在城厢区西湖村，灌溉渠
淤积导致排涝不畅，村庄积水
迟迟不退。泉州支援队集中力量
攻坚1000余米河道清淤，仅用两
日就完成全部抢险任务，彻底缓解
了村庄内涝问题。任务收尾后，所有
人员、机械没有片刻停留，立刻转战
灾情最重的柯塘村。

精准施策 巧解狭窄巷道难题

泉州支援队圆满完成柯塘村清淤清障任务泉州支援队圆满完成柯塘村清淤清障任务，，启程时启程时，，村民自发村民自发
夹道挥手欢送夹道挥手欢送。。

深夜深夜，，多名村民看着支援队清理倒塌祖厝的废墟多名村民看着支援队清理倒塌祖厝的废墟，，眼里满是感激眼里满是感激。。

泉州市城市管理局主要领导带队前往霞桥泉州市城市管理局主要领导带队前往霞桥
社区调度指挥社区调度指挥，，大力推进灾后清障清淤工作大力推进灾后清障清淤工作。。

柯塘村老旧房屋成柯塘村老旧房屋成
片倒塌片倒塌，，泉州支援队采取泉州支援队采取

““先大件后小件先大件后小件、、先剥离先剥离
后清运后清运””的分层作业流的分层作业流
程程，，迅速打开作业面迅速打开作业面，，清清
障现场有序障现场有序、、高效高效。。

当地镇当地镇、、村赠送锦旗村赠送锦旗，，感谢泉州支援队支援柯塘村清淤感谢泉州支援队支援柯塘村清淤
除垢除垢。。


